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Een korte terugblik op de aanleiding voor dit project 

 

Stichting Mama Africa for Gambia is al sinds vóór de formele oprichting in 2018 actief in de 

regio rond Yundum en werden werden hier – in samenwerking met lokale partners – kleinschalige 

projecten uitgevoerd op het gebied van o.a. gezondheidszorg. In 2023 realiseerde de stichting een 

kraamkliniek naast het bestaande gezondheidscentrum van Yundum, een belangrijke mijlpaal in de 

verbetering van de zorg voor zwangere vrouwen in de regio. 

Tijdens de uitvoering van dit project, en in nauwe samenwerking met dorpscomités en het regionale 

gezondheidsdirectoraat, werd duidelijk dat het gebrek aan schoon drinkwater een van de grootste 

belemmeringen vormde voor de volksgezondheid. In de dorpen Daru Busumbala, Guage, Kunkujang 

Jattaya, Rumba en Galowya waren de bestaande watervoorzieningen ontoereikend of onbetrouwbaar, 

met name voor jonge kinderen en zwangere vrouwen. 

Tijdens een werkbezoek in november 2023 vond overleg plaats met lokale vertegenwoordigers en 

partners, waaronder Wilde Ganzen. De noodzaak van een drinkwaterproject werd breed erkend, en met 

input vanuit de gemeenschappen werd een concreet plan opgesteld. In het voorjaar van 2024 keurde 

Wilde Ganzen de financieringsaanvraag goed en startte de fondsenwerving. 

In bijgaande rapportage leest u hoe dit project vervolgens tot stand is gekomen en welke resultaten zijn 

bereikt. 

  



 

1. Doelstelling 

 

Samenvatting uit projectplan: 

Het project had als doel om vijf gemeenschappen in de omgeving van Yundum te voorzien van schoon 

drinkwater. Deze dorpen – Daru Busumbala, Guage, Kunkujang Jattaya, Rumba en Galowya – liggen in 

de regio waar we eerder een kraamkliniek hebben gerealiseerd. 

 

Toelichting op de behaalde resultaten 

We zijn ontzettend blij en dankbaar te kunnen melden dat deze doelstelling ruimschoots is behaald. In 

alle vijf gemeenschappen is een betrouwbare en veilige drinkwatervoorziening gerealiseerd. In totaal 

profiteren ongeveer 750 huishoudens – naar schatting 7.500 mensen – dagelijks van toegang tot schoon 

water. 

De invloed hiervan is groot: gezinnen zijn minder afhankelijk van onveilige bronnen, en met name 

kinderen en kwetsbare groepen zijn nu beter beschermd tegen ziektes als diarree en cholera. Ook heeft 

het project de dagelijkse last voor vrouwen en meisjes aanzienlijk verlicht, doordat zij niet langer uren 

hoeven te lopen om water te halen. Die gewonnen tijd kunnen zij nu besteden aan onderwijs, werk of 

het gezin. 

Naast deze directe voordelen, merken we dat het project ook op sociaal en economisch vlak 

veranderingen teweegbrengt. In de dorpen zien we meer ruimte ontstaan voor ondernemerschap, 

schooldeelname en gemeenschapsactiviteiten. Het project biedt daarmee niet alleen infrastructuur, 

maar ook toekomstperspectief. 

De actieve betrokkenheid van de dorpen – vanaf de planning tot de uitvoering en evaluatie – heeft 

geleid tot een sterk gevoel van eigenaarschap. Hierdoor verwachten we dat de voorzieningen ook op de 

lange termijn duurzaam zullen worden beheerd. 

Kortom: de oorspronkelijke doelstelling is niet alleen behaald, maar in meerdere opzichten overstegen. 

Het project heeft tastbare en blijvende verbeteringen gebracht in het dagelijks leven van duizenden 

mensen. 

 

 

 

  



 

2. Werkbezoek in november 2024 en bezoek van Wilde Ganzen 

 

Dankzij tijdige toezeggingen van fondsen en de samenwerking met Wilde Ganzen beschikten 

we in november 2024 al over voldoende financiële middelen om daadwerkelijk van start te gaan met de 

uitvoering van het project. Vanuit het Nederlandse bestuur waren we zelf ter plaatse om het proces 

vanaf de eerste dag te begeleiden, tot aan de oplevering van de eerste drie boreholes. 

Het werkbezoek begon met een warm ontvangst door de gouverneur, gevolgd door bezoeken aan de 

betrokken dorpen. Daar informeerden we de bewoners over de aanstaande werkzaamheden: de boring 

van de putten, de installatie van solar-systemen, waterpompen, leidingen en tappunten verspreid door 

het gebied. De reacties van de dorpsbewoners waren hartverwarmend – hun blijdschap en 

dankbaarheid bevestigden het belang van dit project. 

Een bijzonder moment was de ondertekening van het contract met de aannemer op het terras van ons 

hotel, een gebeurtenis die zelfs werd uitgezonden op de lokale televisie. 

In elk dorp zijn tien mensen aangewezen als verantwoordelijken voor het dagelijks beheer van de 

installatie. Zij volgden met enthousiasme een praktische cursusdag over onderhoud en gebruik. Op de 

verschillende locaties werd vervolgens met grote inzet gewerkt. Er werd geboord tot dieptes variërend 

van 23 tot 64 meter, met als resultaat schoon drinkwater dat voldoet aan WHO-normen – én dat, 

volgens velen, heerlijk smaakte. Na een week konden we de eerste borehole feestelijk overdragen aan 

de gemeenschap, die vanaf dat moment ook financieel verantwoordelijk is voor het beheer. Het was 

bijzonder om deze overdracht mee te maken. Kort na ons vertrek brachten vertegenwoordigers van 

Wilde Ganzen een bezoek aan de locaties. Zij waren onder de indruk van de voortgang, de kwaliteit van 

uitvoering en de betrokkenheid van de dorpen. In februari 2025 werden de laatste twee boreholes 

opgeleverd. We willen bij deze onze diepe dank uitspreken aan onze Gambiaanse partners, wier inzet en 

toewijding van onschatbare waarde zijn geweest voor het welslagen van dit project.  

 

  



 

3. Planning en duur van het project 

 

Samenvatting uit projectplan: 

De uitvoering van het project gaat van start zodra de volledige financiering rond is. De beoogde 

startdatum was 1 januari 2025, met een verwachte looptijd van twaalf maanden. 

 

Toelichting op het verloop: 

Hoewel het oorspronkelijke plan uitging van een start per 1 januari 2025, konden we – mede dankzij 

tijdige financiering en een voortvarende voorbereiding – al eerder beginnen. De uitvoering van het 

project startte op 1 november 2024 en is afgerond op 15 april 2025. Daarmee is het project binnen vijf 

en een halve maand voltooid, aanzienlijk sneller dan de initieel verwachte looptijd van twaalf maanden. 

Deze tijdswinst is grotendeels te danken aan de sterke samenwerking tussen de verschillende betrokken 

partijen. Zowel het lokale team van Mama Africa for Gambia als de aannemer YS Borehole Drilling 

Company hebben met volle toewijding en efficiëntie gewerkt. De gestroomlijnde communicatie, 

duidelijke rolverdeling en de hoge motivatie van alle betrokkenen hebben ervoor gezorgd dat we 

obstakels snel konden oplossen en werkzaamheden vlot konden uitvoeren. 

Wat ook hielp, was de actieve betrokkenheid van de dorpsgemeenschappen zelf. Doordat zij zich 

verantwoordelijk voelden voor het succes van het project en goed voorbereid waren dankzij eerdere 

overleggen en trainingen, konden we rekenen op hun hulp bij logistiek, communicatie en toezicht. Dat 

heeft enorm bijgedragen aan het tempo en de soepelheid van de uitvoering. 

Hoewel de projectduur dus korter was dan oorspronkelijk gepland, is er niets ingeleverd op kwaliteit of 

impact. Sterker nog, het snelle verloop heeft veel enthousiasme en energie losgemaakt in de dorpen. 

Het laat zien wat mogelijk is als iedereen de schouders eronder zet. We kijken terug op een bijzonder 

succesvol traject dat binnen een kort tijdsbestek enorme impact heeft gehad. 

 

 

 

  



 

4. Uitvoering 

 

Samenvatting uit projectplan: 

De uitvoering van het project wordt gedragen door de gemeenschappen zelf, die elk een watercomité 

oprichten. Deze comités zullen betrokken zijn bij de selectie van aannemers, de planning en monitoring 

van de werkzaamheden. Het lokale team van Mama Africa for Gambia verzorgt de coördinatie. In elk 

dorp zal een borehole worden gerealiseerd met een pomp op zonne-energie, aangesloten op meerdere 

tappunten, passend bij de lokale situatie. 

 

Het verloop van de uitvoering: 

De uitvoering van het waterproject in Gambia is over het algemeen verlopen zoals gepland, en dat stemt 

ons bijzonder tevreden. De belangrijkste onderdelen – zoals het boren van de waterputten, de installatie 

van tappunten en de training van de watercomités – zijn succesvol afgerond binnen de gestelde termijn. 

Als waardevolle toevoeging is er een officiële overdrachtsceremonie georganiseerd, wat aanvankelijk 

niet gepland was. Deze ceremonie was een belangrijk moment van erkenning en trots, en versterkte de 

band tussen alle betrokken partijen. 

Het project is vanaf het begin in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschappen uitgevoerd. Hun 

actieve betrokkenheid bij besluitvorming en uitvoering heeft geleid tot een soepel verloop en sterk 

draagvlak. Met behulp van ervaren aannemers en kwalitatief goede materialen zoals Grundfos-pompen 

en zonnepanelen, verliepen de technische werkzaamheden zonder noemenswaardige problemen. 

Op de locaties is met grote inzet gewerkt, waarbij tot wel 64 meter diep is geboord om schoon 

drinkwater van goede kwaliteit te garanderen. Dankzij een goede voorbereiding en heldere structuur is 

het project nagenoeg geheel volgens plan uitgevoerd. De meerwaarde van de extra ceremonie was 

voelbaar bij iedereen die erbij aanwezig was. 

 

  



 

5. Watercomités en training 

 

Samenvatting uit projectplan: 

In elk dorp wordt een watercomité opgericht waarin vrouwen een prominente rol spelen, vanwege hun 

dagelijkse verantwoordelijkheid voor het halen en gebruiken van water. Het project voorziet in een 

eendaagse trainingsworkshop voor deze comités, gericht op waterhygiëne, sanitaire voorzieningen, 

beheer en onderhoud – met als doel de duurzaamheid van het project te waarborgen. 

 

Hoe is het verlopen in de praktijk? 

De rol van de watercomités is vanaf het begin van cruciaal belang geweest, en dat is in de praktijk ook 

volledig tot zijn recht gekomen. In elk van de vijf betrokken gemeenschappen zijn actieve 

watermanagementcomités opgericht. Deze bestaan uit dorpsvertegenwoordigers, met een 

nadrukkelijke inbreng van vrouwen – iets wat we als organisatie bewust hebben nagestreefd, gezien hun 

centrale rol in het dagelijks watergebruik. De trainingsworkshops waren intensief, praktisch en goed 

bezocht. Deelnemers leerden over hygiëne, onderhoud en het organiseren van gezamenlijk beheer. Er 

werd gewerkt met participatieve methoden waarbij kennis en ervaring uit de gemeenschap zelf centraal 

stonden. Dit zorgde voor een hoog niveau van betrokkenheid, enthousiasme en gedeeld eigenaarschap. 

Na afloop kwamen de comités direct in actie: ze stelden eigen regels op voor het gebruik en onderhoud 

van de voorzieningen, hielden toezicht op het dagelijks functioneren en fungeerden als aanspreekpunt 

binnen hun dorp. Ook leggen zij verantwoording af tijdens dorpsbijeenkomsten, wat het vertrouwen en 

de transparantie vergroot. De verantwoordelijkheid van de gemeenschap voor kleine reparaties en 

hygiënisch gebruik heeft geleid tot een sterke mate van betrokkenheid en trots. In sommige dorpen is 

zelfs op eigen initiatief extra uitbreiding gerealiseerd, volledig bekostigd door de bewoners zelf. Dat is 

een krachtig voorbeeld van lokaal eigenaarschap.  

Kortom: de trainingen en de inzet van de watercomités vormen de ruggengraat van het project. Hun 

werk is essentieel voor het succes op de lange termijn. Dankzij hen is het beheer in goede handen – ook 

ver ná de officiële oplevering. 



 

6. Verwachte resultaten en eerste effecten 

 

Samenvatting uit projectplan: 

Het project beoogt de levensomstandigheden van de inwoners van de betrokken gemeenschappen 

structureel te verbeteren. Verwachte resultaten zijn: betere hygiëne en ziektepreventie, minder 

watergerelateerde gezondheidsproblemen, hogere schooldeelname bij kinderen en verbeterde 

voedselzekerheid via irrigatie van (dorps)tuinen – met name door en voor vrouwen. 

 

Wat is op dit moment de merkbare impact? En hoe wordt dit gemonitord? 

De impact van het project is nu al op vele fronten merkbaar. Allereerst is er een duidelijke verbetering 

van de volksgezondheid. Door toegang tot schoon drinkwater zijn gezinnen niet langer afhankelijk van 

onveilige bronnen zoals open putten. Dit heeft geleid tot minder gevallen van diarree, cholera en andere 

watergerelateerde ziekten – vooral bij jonge kinderen en ouderen. Gezinnen ervaren daardoor meer 

rust, veiligheid en welzijn in het dagelijks leven. 

Voor vrouwen is de verandering ingrijpend positief: de tijd die eerder opging aan het halen van water 

wordt nu besteed aan activiteiten zoals groenteteelt, onderwijs of het opzetten van kleine 

ondernemingen. Dit versterkt hun zelfstandigheid én de sociaaleconomische positie van hun gezinnen. 

Ook voor kinderen is het verschil voelbaar. Dankzij betere hygiëne zijn zij minder vaak ziek en kunnen ze 

consistenter naar school. Leraren merken een toename in aanwezigheid, energie en concentratie – wat 

de onderwijskansen vergroot.  

 

Voor het meten van deze effecten blijven we de dorpen actief betrekken via evaluatiebijeenkomsten, 

focusgroepgesprekken, veldbezoeken en overleg met de watercomités. Daarbij letten we op gebruik, 

technische staat, betrokkenheid en signalen van problemen. Deze informatie dient niet alleen als 

verantwoording, maar vormt ook de basis voor toekomstige initiatieven. 



 

 

7. Toelichting op het financieel verloop 

 

Het financiële verloop van dit project laat zien hoe zorgvuldig én flexibel er met middelen is omgegaan. 

In de oorspronkelijke begroting was een totaalbedrag opgenomen van € 45.357, verdeeld over kosten 

voor de aanleg van de watervoorzieningen, training en capaciteitsopbouw, lokale coördinatie en 

fondsenwerving. Dankzij een goede voorbereiding en betrokkenheid van alle partijen konden we het 

project nagenoeg binnen dit budget uitvoeren. 

Toch was er één opvallende afwijking: de kosten voor het boren van de waterputten en het aanleggen 

van de tappunten vielen uiteindelijk hoger uit dan voorzien. Deze meerkosten zijn echter netjes 

opgevangen door het bedrag dat gereserveerd was onder 'onvoorzien'. Hierdoor konden alle geplande 

werkzaamheden doorgang vinden zonder concessies te doen aan kwaliteit of uitvoering. 

Aan het eind van de rit is er een klein tekort ontstaan van 17.116 Gambiaanse Dalasi (ongeveer € 240), 

dat met eigen middelen van de Mama Africa for Gambia Foundation is aangevuld. Dit tekort ontstond 

doordat we, naast de geplande werkzaamheden, ook besloten om extra voorzieningen te realiseren in 

de vrouwentuin van Galowya. Het feit dat de organisatie bereid en in staat was om dit verschil zelf op te 

vangen, toont de toewijding en verantwoordelijkheid die zij voelt voor het project en haar impact. 

Dankzij deze transparante aanpak kunnen we met trots zeggen dat elke euro goed besteed is – en 

zichtbaar resultaat heeft opgeleverd op dorpsniveau. 

 

Op de volgende pagina vindt u het financieel overzicht. 

  



 

Kostenposten Begroot Besteed 
Aanleg watervoorzieningen      
Borehole drilling machine (3 Boreholes) € 3.805 € 3.881 
Grundfos Solar Pump ( 3 Boreholes) € 4.867 € 4.966 
Solar Panels (4 panels x 3 boreholes) € 1.379 € 1.407 
5000 Liters water tank (3 Tanks) € 1.217 € 1.241 
Tank Stanner metal (3 Tanks) € 2.636 € 2.690 
Solar frames metal (4 frames x 3 boreholes) € 811 € 828 
Roll inch & half polythene tube € 406 € 414 
Rolls pollythene tube (2 x 3 boreholes) € 365 € 372 
complete tap heads (5 tap heads x 3 Communities) € 203 € 207 
Plumbing fitting (3 Communities) € 1.825 € 1.862 
Truching Digging (300m x 3 Communities) € 913 € 931 
Borehoe well head (1 boreholes x 3 Comm) € 203 € 207 
Flexisce cube 2.5 (75 x 3 boreholes) € 243 € 248 
Security rope (30m x 3 boreholds) € 12 € 12 
workmanship (3 communities) € 1.217 € 1.241 
50 Lenght 50mm Presure (50m x 2 Communities) € 1.622 € 1.655 
Roll Pollythene Tube (3 x 2 communities) € 811 € 828 
3Pc 50mm Tank Conector (3 x 2 Communities) € 61 € 62 
3Pc  Stop Valve (3 x 2 Communities) € 61 € 62 
7Pc 50mm x1 Adapter (7 x 2 communities) € 142 € 145 
50mm Pressure Tee (9 x 2 Communities) € 61 € 62 
50x1 R/S coket (10 x 2 Communities) € 81 € 83 
Complete Tap Head (7 x 2communities) € 189 € 193 
5000 Litres (2 Tanks) € 811 € 828 
Solar Panel (4 x 2 Communities) € 946 € 966 
Solar Pump (1 x 2 Communities) € 3.245 € 3.310 
Borehole drilling Machine (1 x 2 Boreholes) € 1.758 € 1.793 
6 Length 125mm Pressure (2 Communities € 568 € 579 
Tank & Stanner (2 communities) € 1.758 € 1.793 
Workmanship (2 Communities) € 946 € 966 
Subtotaal aanleg watervoorzieningen  € 33.162 € 33.832 
      
Capaciteitsopbouw / training     
Participants (15 x 5 communties) € 304 € 310 
Venue (15ppl per Venue) € 169 € 207 
Resource Person (3Ppl x 5 venues) € 304 € 310 
Breakfast (18ppl x 5 venue) € 243 € 372 
Lunch  (18ppl x 5 venue) € 365 € 434 
Communication & mobilization Credit € 34 € 34 
Subtotaal capaciteitsopbouw / training € 1.420 € 1.667 
      Onvoorzien € 3.787 € 2.932 
      Lokale coördinatie     
Salary (3ppl x 12 months) € 2.434 € 2.483 
Mobilization (Communications) € 169 € 172 
Hiring of Vehicle (5 visits x 5 communities) € 1.183 € 1.207 
Stationaries  € 47 € 48 
Office rent € 568 € 662 
      Subtotaal € 42.769 € 43.003 
Kosten fondsenwerving € 2.588 € 2.588 

Totaal Generaal € 45.357 € 45.591 
  

  Dekkingsplan     
Subsidie Wilde Ganzen € 14.256 € 14.256 
Gevraagd bedrag uit fondsaanvragen € 31.101 € 31.335 

Totaal Generaal € 45.357 € 45.591 



 

  


